


УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель Губернатора  
Волгоградской области – председатель  
комитета финансов Волгоградской области

 / А.В.Дорждеев /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"07" сентября 20 18 г.


## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание портала, обеспечивающего предоставление информации о бюджетном процессе Волгоградской области  
в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет Волгоградской области"  
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер п/7 от 13.09.2018

СОГЛАСОВАНО


первый заместитель председателя  
комитета финансов Волгоградской области

 / Е.В.Зенин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"07" сентября 20 18 г.

ПОДПИСАН

заместитель начальника управления исполнения бюджета,  
отчетности и информационного обеспечения бюджетного  
процесса комитета финансов Волгоградской области

 / С.В. Березкин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" сентября 20 18 г.

## 1. Основные положения

## 1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	01.04.2018 – 31.12.2019
Разработчики паспорта проекта	<p>Зенин Евгений Владимирович – первый заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области;</p> <p>Березкин Сергей Владимирович – заместитель начальника управления исполнения бюджета, отчетности и информационного обеспечения бюджетного процесса комитета финансов Волгоградской области;</p> <p>Сажина Анна Игоревна – начальник отдела программного обеспечения управления исполнения бюджета, отчетности и информационного обеспечения бюджетного процесса комитета финансов Волгоградской области;</p> <p>Ковалец Сергей Петрович – начальник отдела системно-технического обеспечения управления исполнения бюджета, отчетности и информационного обеспечения бюджетного процесса комитета финансов Волгоградской области;</p> <p>Сидоров Дмитрий Борисович – начальник отдела контрактной службы комитета финансов Волгоградской области;</p> <p>Астафурова Юлия Викторовна – старший консультант отдела программного обеспечения управления исполнения бюджета, отчетности и информационного обеспечения бюджетного процесса комитета финансов Волгоградской области</p>
Основания для открытия проекта	<p>Постановление Губернатора Волгоградской области от 20.02.2016 № 109 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 25.09.2015 № 871 "Об утверждении Положения о государственной информационной системе Волгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области" (далее – Постановление № 109)</p>

## 1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	первый заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области Зенин Евгений Владимирович	Телефон: (8442) 30-91-17 Адрес электронной почты: e_zenin@volganet.ru
Руководитель проекта	заместитель начальника управления исполнения бюджета, отчетности и информационного обеспечения бюджетного процесса комитета финансов Волгоградской области Березкин Сергей Владимирович	Телефон: (8442) 30-93-55 Адрес электронной почты: bsv@volgafin.ru

## 1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	проектом не предусмотрены
Органы государственной власти Волгоградской области	комитет финансов Волгоградской области; комитет информационных технологий Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	проектом не предусмотрены
Должностные лица	проектом не предусмотрены
Хозяйствующие субъекты	Общество с ограниченной ответственностью "Бюджетные и финансовые технологии" (далее – исполнитель по контракту)
Некоммерческие организации	проектом не предусмотрены
Специалисты	проектом не предусмотрены

## 2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе Волгоградской области, бюджетах Волгоградской области (местных бюджетах) и финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений Волгоградской области;</li> <li>– обеспечение достоверной и актуальной информацией для принятия управленческих решений, а также возможностью проведения оперативного мониторинга, анализа и контроля деятельности органов государственной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области в сфере управления общественными финансами Волгоградской области</li> </ul>
Способ достижения цели проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>– определение требований к порталу, обеспечивающему предоставление информации о бюджетном процессе Волгоградской области в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет Волгоградской области (далее соответственно – Портал, ГИС ЭБ ВО); формирование технической документации на создание Портала; подготовка и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту на создание Портала;</li> <li>– разработка программного обеспечения Портала и проведение мероприятий по защите информации Портала исполнителем по контракту;</li> <li>– организация взаимодействия и взаимодействие сотрудников комитета финансов Волгоградской области с исполнителем по контракту в части проведения тестирования программного обеспечения и данных Портала;</li> <li>– наполнение Портала данными из подсистем ГИС ЭБ ВО и иных информационных систем, функционирующих в комитете финансов Волгоградской области, а также соответствующими аналитическими, информационными, нормативно-правовыми материалами</li> </ul>
Результат проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>– информирование граждан, организаций: о бюджетном процессе Волгоградской области; об исполнении областного, консолидированного бюджетов Волгоградской области и т.д.;</li> <li>– публикация законов (проектов, утвержденных) о бюджете Волгоградской области, а также об исполнении бюджета; брошюры "Бюджет для граждан";</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение опросов по актуальным вопросам бюджетной тематики;</li> <li>– реализация информационного пространства ограниченного доступа, обеспечивающего руководителей и аналитиков финансового органа, других государственных органов Волгоградской области достоверной и актуальной информацией для принятия управленческих решений</li> </ul>	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	<p>количество подразделов Портала, содержащих информацию о бюджетном процессе Волгоградской области, бюджетах Волгоградской области (местных бюджетах) и финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений Волгоградской области и т.д. (далее – открытый блок Портала), доступных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для граждан и организаций не позднее 31.12.2019 г.</p>	не менее 37
Пользователи результата проекта	<p>пользователи открытого блока Портала: граждане и организации;  пользователи блока Портала с оперативной информацией ограниченного доступа: руководители и аналитики органов государственной власти Волгоградской области</p>	

## 3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 10-п
Взаимосвязь с муниципальными программами	проектом не предусмотрена
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	проектом не предусмотрена

## 4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1.	Определение требований к Порталу, формирование технической документации на создание Портала	01.04.2018 – 23.05.2018	Техническое задание на создание Портала
2.	Подготовка и проведение закупочной процедуры, заключение контракта на создание Портала	24.05.2018 – 03.09.2018	Заключение контракта на создание Портала
3.	Проведение мероприятий по контракту на создание Портала	04.09.2018 – 17.10.2019	Подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам 1-5 контракта на создание Портала
4.	Ввод в эксплуатацию Портала, доклад Губернатору Волгоградской области	18.10.2019 – 31.12.2019	Приказ комитета финансов Волгоградской области о вводе в эксплуатацию Портала; доклад Губернатору Волгоградской области об исполнении пункта 2 Постановления № 109

## 5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1.	Завершение формирования технического задания на создание Портала	23.05.2018
2.1.	Публикация извещения о закупке работ на создание Портала	24.07.2018
2.2.	Заключение контракта на создание Портала	03.09.2018
3.	Подписание сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по этапам 1-5 контракта на создание Портала	17.10.2019
4.	Подписание приказа комитета финансов Волгоградской области о вводе в эксплуатацию Портала и направление Губернатору Волгоградской области доклада об исполнении пункта 2 Постановления № 109	31.12.2019

## 6. Бюджет проекта

Бюджет проекта 11 800 (тыс. руб.)		
	Периоды финансирования	
	"2018 г."	"2019 г."
Бюджетные источники финансирования		
федеральный бюджет	проектом не предусмотрены	
областной бюджет	1 770	10 030
местный бюджет	проектом не предусмотрены	
Внебюджетные источники финансирования		
средства хозяйствующего субъекта	проектом не предусмотрены	
заемные средства		
Прочие источники финансирования		

7. Риски и возможности проекта  
7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1.	Признание открытого конкурса на определение исполнителя по контракту на создание Портала несостоявшимся	низкая	нарушение сроков исполнения пункта 2 Постановления № 109	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организация на стадии планирования закупки работ на создание Портала консультаций с потенциальными исполнителями в целях определения состояния конкурентной среды, наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</li> <li>– определение начальной (максимальной) цены контракта на создание Портала на основании ценовой информации потенциальных исполнителей;</li> <li>– проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту на создание Портала в формате открытого конкурса (с учетом неценовых критериев)</li> </ul>
2.	Нарушение исполнителем по контракту сроков выполнения работ по контракту на создание Портала	средняя	нарушение сроков исполнения пункта 2 Постановления № 109	<ul style="list-style-type: none"> <li>– оптимизация процесса исполнения контракта в части оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения контракта на создание Портала</li> </ul>
3.	Сбои, повреждения электронного	средняя	нарушение сроков завершения этапов	<ul style="list-style-type: none"> <li>– настройка сторонами по контракту ежедневного резервного копирования</li> </ul>



и/или серверного оборудования, программного обеспечения в процессе создания Портала		по контракту	программного обеспечения Портала и его настроек в автоматизированном режиме: – закупка серверного оборудования; – закупка запасных частей для оборудования
---	--	--------------	--

## 7.2. Потенциальные возможности проекта

№ п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
1.	Подготовка информации для проведения открытого конкурса на определение исполнителя по контракту на создание Портала	– определение начальной (максимальной) цены контракта на создание Портала на основании ценовой информации потенциальных исполнителей; – разработка критериев и порядка оценки заявок на участие в конкурсе на выполнение работ на создание Портала
2.	Оптимизация процесса исполнения контракта в части оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения контракта на создание Портала	– очное присутствие представителей исполнителя по контракту на создание Портала для оперативного решения вопросов со специалистами структурных подразделений комитета финансов Волгоградской области; – еженедельный контроль сторонами по контракту на создание Портала выполнения мероприятий по контракту
3.	Проведение мероприятий по обеспечению отказоустойчивости оборудования, резервирования программного обеспечения Портала	– контроль сторонами по контракту корректного выполнения резервного копирования программного обеспечения Портала и его настроек; – оперативная замена запасных частей и серверного оборудования (при необходимости)

## 8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Отсутствуют

Составлено:  
руководитель центра  
Информационных систем

*[Подпись]*  
Информационные системы