


УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель Губернатора
Волгоградской области – председатель
комитета финансов Волгоградской области

 / А.В.Дорждеев /
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2019 г.


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области

Идентификационный номер п/10 от 26.09.2018

СОГЛАСОВАНО

первый заместитель председателя
комитета финансов Волгоградской области

 / Е.В.Зенин /
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2019 г.

ПОДПИСАН

заместитель председателя комитета финансов
Волгоградской – начальник управления бюджетной
политики в отраслях экономики и межбюджетных
отношений

 / Д.Ю.Завьялов /
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2019 г.

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	01.01.2019 – 31.12.2019
Разработчики паспорта проекта	Завьялов Дмитрий Юрьевич – заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области – начальник управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений; Дурнин Валерий Иванович – заместитель начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений комитета финансов Волгоградской области; Рассохань Ангелина Владимировна – начальник отдела межбюджетных отношений управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений комитета финансов Волгоградской области
Основания для открытия проекта	постановление Администрации Волгоградской области № 10-п от 23.01.2017 "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	первый заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области – Зенин Евгений Владимирович	Телефон: 8 (8442) 30-91-17 Адрес электронной почты: e_zenin@volganet.ru
Руководитель проекта	заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области – начальник управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений – Завьялов Дмитрий Юрьевич	Телефон: 8 (8442) 30- 91-31 Адрес электронной почты: zdu@volgafin.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	проектом не предусмотрено
Органы государственной власти Волгоградской области	комитет финансов Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	администрации муниципальных образований Волгоградской области
Должностные лица	проектом не предусмотрено
Хозяйствующие субъекты	проектом не предусмотрено
Некоммерческие организации	проектом не предусмотрено
Специалисты	проектом не предусмотрено

2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	вовлечение населения Волгоградской области в бюджетный процесс
Способ достижения цели проекта	предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям Волгоградской области на реализацию проектов инициативного бюджетирования, набравших наибольшее количество голосов граждан
Результат проекта	создание механизмов, обеспечивающих вовлечение населения муниципальных образований Волгоградской области в бюджетный процесс

Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям Волгоградской области на реализацию проектов инициативного бюджетирования	49 проектов
Пользователи результата проекта	население Волгоградской области	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	постановление Администрации Волгоградской области № 10-п от 23.01.2017 "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"
Взаимосвязь с муниципальными программами	проектом не предусмотрено
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	проектом не предусмотрено

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Разработка проектной документации	01.01.2019 – 31.03.2019	готовая к реализации проектная документация
2	Разработка и принятие нормативных правовых актов Волгоградской области о порядке предоставления дотаций	01.01.2019 – 31.03.2019	принятие и вступление в силу нормативного правового акта Волгоградской области о порядке предоставления дотации

3	Информирование всех групп населения о практике инициативного бюджетирования	01.01.2019 – 31.03.2019	максимальное информирование населения Волгоградской области
4	Выбор проектов	01.04.2019 – 30.06.2019	определение 49 проектов-победителей
5	Предоставление дотации	01.07.2019 – 31.12.2019	реализация 49 проектов

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Готовая к реализации проектная документация	31.03.2019
2	Принятие и вступление в силу нормативных правовых актов Волгоградской области о порядке предоставления дотации	31.03.2019
3	Максимальное информирование населения Волгоградской области	31.03.2019
4	Определение 49 проектов-победителей	30.06.2019
5	Реализация 49 проектов	31.12.2019

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта "Повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области" 98 980 тыс. руб.				
	Периоды финансирования			
	"2019 г."	" ____ г."	" ____ г."	" ____ г."
Бюджетные источники финансирования				
федеральный бюджет	–			
областной бюджет	49 000,0			
местный бюджет	49 000,0			
Внебюджетные источники финансирования				
средства хозяйствующего субъекта	–			
заемные средства	–			
Прочие источники финансирования	980,0			

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1	Нарушение срока подготовки проектной документации	средняя	смещение срока реализации проекта	контроль за разработкой проектной документации
2	Отсутствие информирования населения	средняя	отсутствие набора необходимого количества голосов для реализации проекта	максимальное информирование населения
3	Неисполнение мероприятий в рамках предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям Волгоградской области	средняя	не в полном объеме реализация мероприятий проекта	равномерное финансирование

7.2. Потенциальные возможности проекта

№ п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
1	Предоставление возможности населению самостоятельно выбирать и реализовывать приоритетные проекты	интернет-голосование

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

необходимость разработки нового механизма финансовой поддержки инициатив граждан, способствующего снижению затрат населения, не связанных с реализацией проектов, вовлечению большего количества граждан в процесс выбора приоритетов бюджетных расходов, координации усилий населения, предпринимателей, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по реализации местных инициатив

Составлено: *руководитель
муниципального финансового отдела*
