


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Губернатора Волгоградской области,  
председатель проектного комитета  
при заместителе Губернатора Волгоградской  
области В.В.Шкарине


  
В.В.Шкарин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" ноября 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
Создание Центра аграрных компетенций  
(полное наименование проекта)


Идентификационный номер 7 п/3 от 23.07.2018

СОГЛАСОВАНО  
Председатель комитета  
экономической политики и развития  
Волгоградской области

  
Г.В. Быкадорова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" ноября 2018 г.

ПОДПИСАН  
Глава городского округа город Михайловка  
Волгоградской области

  
С.А.Фомин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" ноября 2018 г.

## 1. Основные положения

## 1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	01.10.2018 - 31.12.2020
Разработчики паспорта проекта	<p><b>Группа управления проектом:</b>            Быкадорова Галина Викторовна – председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области;            Фомин Сергей Анатольевич – глава городского округа город Михайловка Волгоградской области;</p> <p>Гугняева Екатерина Сергеевна – начальник отдела экономического развития и проектной деятельности администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области.</p>
Основания для открытия проекта	Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД "О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"

## 1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Быкадорова Галина Викторовна – председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	Телефон: (8442) 35-23-00 Адрес электронной почты: <a href="mailto:economic@volganet.ru">economic@volganet.ru</a>

Руководитель проекта	Фомин Сергей Анатольевич – глава городского округа город Михайловка Волгоградской области	Телефон: (84463) 2-12-53 Адрес электронной почты: <a href="mailto:foma-s@yandex.ru">foma-s@yandex.ru</a>
----------------------	---	---

### 1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	Проектом не предусмотрено
Органы государственной власти Волгоградской области	комитет экономической политики и развития Волгоградской области; комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; комитет сельского хозяйства Волгоградской области; комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области
Должностные лица	–
Хозяйствующие субъекты	Сельхозтоваропроизводители, сервисные компании
Некоммерческие организации	Создание новой автономной некоммерческой организации
Специалисты	–

### 2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	Создание "Центра аграрных компетенций"
Способ достижения цели проекта	Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Волгоградской

	области, сельхозтоваропроизводителей, производителей сельскохозяйственной техники и оборудования, других организаций, заинтересованных в реализации проекта	
Результат проекта	Создан Центр аграрных компетенций	
	Наименование показателя	Значение показателя
Показатели проекта и их значения	Соглашения о партнерстве с сервисными компаниями	Ноябрь 2019 - 1 шт.
	Разработка программ дополнительного профессионального образования	Июль 2020 - 2 шт.
Пользователи результата проекта	Студенты, учащиеся, сельхозтоваропроизводители, сервисные компании, производители сельскохозяйственной техники и оборудования	

### 3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	–
Взаимосвязь с муниципальными программами	–
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	–

### 4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Создание попечительского совета	01.01.2019-29.03.2019	Создан попечительский совет автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций"
2	Создание нового юридического лица – автономная некоммерческая организация "Центр аграрных	01.03.2019-29.06.2019	Создана автономная некоммерческая организация "Центр аграрных компетенций"



	компетенций"		
3	Подбор и прием административно-управленческого персонала для Центра аграрных компетенций (формирование штатного расписания, заключение трудовых договоров)	01.03.2019-29.06.2019	Сформировано штатное расписание автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций", заключены трудовые договоры
4	Соглашение о партнерстве между автономной некоммерческой организацией "Центр аграрных компетенций" и ГБПОУ "МППК имени В.В.Арнаутова"	01.03.2019-29.06.2019	Заключено соглашение о партнерстве между автономной некоммерческой организацией "Центр аграрных компетенций" и ГБПОУ "МППК имени В.В.Арнаутова"
5	Соглашения о партнерстве с сервисными компаниями	01.07.2019-29.10.2019	Заключены соглашения о партнерстве с сервисными компаниями
6	Процедура передачи части имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.Михайловка ул. Пархоменко, 2 из государственной собственности Волгоградской области в муниципальную собственность городского округа город Михайловка Волгоградской области	01.10.2019-31.12.2019	Часть имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.Михайловка ул. Пархоменко, 2, находится в муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области
7	Передача имущества муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области созданной автономной некоммерческой организации	10.01.2020-28.02.2020	Имущество передано автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций" в безвозмездное пользование

	"Центр аграрных компетенций" в безвозмездное пользование		
8	Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования	01.03.2020-28.06.2020	Организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования
9	Приведение материально-технической базы в нормативное состояние	01.03.2020-29.06.2020	Материально-техническая база приведена в нормативное состояние

#### 5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Создан попечительский совет автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций"	29.03.2019
2	Создана автономная некоммерческая организация "Центр аграрных компетенций"	29.06.2019
3	Сформировано штатное расписание автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций", заключены трудовые договоры	29.06.2019
4	Заключено соглашение о партнерстве между автономной некоммерческой организацией "Центр аграрных компетенций" и ГБПОУ "МППК имени В.В.Арнаутова"	29.06.2019
5	Заключены соглашения о партнерстве с сервисными компаниями	29.10.2019
6	Часть имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.Михайловка ул. Пархоменко, 2, находится в муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области	31.12.2019

7	Имущество из муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области передано автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций" в безвозмездное пользование	28.02.2020
8	Организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования	28.06.2020
9	Материально-техническая база приведена в нормативное состояние	29.06.2020

### 6. Бюджет проекта

Бюджет проекта <u>0,0</u> (тыс. руб.) <sup>1</sup>						
Периоды финансирования, год	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства хозяйствующего субъекта	Заемные средства	Прочие источники финансирования
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0

### 7. Риски и возможности проекта

#### 7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1	Несвоевременная	Средняя	Смещение сроков	Мероприятия по предупреждению

<sup>1</sup> Внебюджетные источники финансирования будут определены в процессе реализации проекта (уточняются)

	разработка программ дополнительного профессионального образования		проведения обучения	наступления риска: контроль своевременной разработки программ дополнительного профессионального образования. Мероприятия минимизации последствий наступления риска: организация разработки программ дополнительного профессионального образования в максимально короткие сроки.
2	Срыв сроков передачи имущества из государственной собственности в муниципальную собственность и далее в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций"	Средняя	Смещение сроков реализации проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска: контроль своевременного оформления документации.  Мероприятия минимизации последствий наступления риска: организация оформления документации в максимально короткие сроки.
3	Несвоевременное заключение соглашения о партнерстве между автономной некоммерческой организацией "Центр	Низкая	Смещение сроков проведения обучения	Мероприятия по предупреждению наступления риска: контроль заключения соглашения о партнерстве в установленные сроки.  Мероприятия минимизации последствий наступления риска:



	аграрных компетенций" и ГБПОУ "МППК имени В.В.Арнаутова"			заключение соглашения о партнерстве в максимально короткие сроки.
4	Отказ сервисных компаний в заключении соглашений о партнерстве	Низкая	Невозможность прохождения практики на высокопроизводительной технике	<p>Мероприятия по предупреждению наступления риска:  проведение переговоров с представителями сервисных компаний с целью заключения соглашений о партнерстве.</p> <p>Мероприятия минимизации последствий наступления риска:  поиск сервисных компаний, готовых заключить соглашение о партнерстве.</p>

### 7.2. Потенциальные возможности проекта

№ п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
1	Проведение выставок, конкурсов, совещаний, круглых столов, день поля и т.д.	Подготовка площадки, организация проведения выставок, конкурсов, совещаний, круглых столов, день поля и т.д.
2	Взаимодействие с другими регионами	Привлечение представителей сервисных компаний и сельхозтоваропроизводителей из других регионов для презентации своих товаров и услуг на площадке автономной некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций"
3	Участие в проведении региональных чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)	Согласование с Региональным координационным центром Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) вопросов по участию в региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

## 8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Концепция данного проекта прошла успешную защиту в Московской школе управления "СКОЛКОВО".  
Проект по созданию центра аграрных компетенций направлен в том числе, на совершенствование системы подготовки кадров в сфере агропромышленного комплекса, восстановление и перспективное развитие агропромышленного комплекса

Согласовано: руководителем центра  
аграрных компетенций  
И.А. Трушкин