
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел проектной 
деятельности

РЕШЕНИЕ

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Эффективное распределение полномочий и ответственности

Создание матричной организационной структуры управления

Освоение новых технологий в управлении проектами

Создание благоприятных условий для реализации проектов

Внедрение проектного управления

в органах власти

Отсутствие своевременности и качества реализации проектов

Отсутствие объективного мониторинга о ходе реализации проекта

Отсутствие межведомственного взаимодействия при выполнении мероприятий проекта

Отсутствие единства в постановке целей и решения задач

Волгоградская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комитет экономической политики и развития  

Волгоградской области

Достижение поставленных целей

ПРОБЛЕМЫ


