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Рекомендации по организации управления региональным проектом

Руководитель высшего ИОГВ 
субъекта Российской Федерации 
или коллегиальный орган 
под его руководством

Куратор регионального проекта

Администратор 
регионального проекта

Руководитель 
регионального проекта

Утверждение и контроль подготовки 
и реализации региональных проектов

Персональная ответственность	
за достижение целей и показателей	

региональных проектов

Мониторинг реализации	
регионального проекта

Персональная ответственность	
за достижение результатов	
региональных проектов

Информирование регионального	
проектного офиса о взаимодействии с ФОИВ

Заместитель руководителя высшего 
исполнительного органа государственной	
власти субъекта Российской Федерации

Руководитель/заместитель руководителя 
структурного подразделения	
органа исполнительной власти	
субъекта Российской Федерации

Руководитель/заместитель руководителя	
органа исполнительной власти	
субъекта Российской Федерации

Уровень управления Ключевые функции Рекомендуемая должность

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Проверка и свод информации о ходе реализации региональных проектов и информирование 
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта	
Российской Федерации или коллегиального органа под его председательством

П. 4 методических рекомендаций по подготовке региональных проектов (согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2018 г. № 9861п-П6)

Раздел 6. Особенности управления региональными проектамиРаздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5
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Структура паспорта регионального проекта

По решению субъекта Российской Федерации при необходимости в форму паспорта регионального проекта могут быть включены дополнительные разделы 
(без изменения существующих разделов)

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАДАЧИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ*

УЧАСТНИКИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕЛЬ 
И ПОКАЗАТЕЛИ*

ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МЕТОДИКА РАСЧЁТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование 
федерального 

проекта

Цель

Основные 
показатели

Дополнительные 
показатели

Краткое 
наименование 
регионального 

проекта

Связь с гос. 
программами

Ответственный 
исполнитель

Вид документа 
и характеристика

Уровень 
контроля

Срок начала 
и окончания

Задачи Объёмы 
по годам

Методика 
расчёта

Базовое 
значение 

показателя

Плановые 
значения 

показателя

Наименование 
и сроки

результата, 
мероприятия, 
контрольной 

точки
Ответственные 

лица

Результаты Источники 
финансирования

Пояснения, 
комментарии

Куратор

Руководитель

Администратор

В паспорт регионального проекта включаются показатели 
и целевые значения федерального проекта по соответствующему 

субъекту Российской Федерации, а также, при необходимости, 
дополнительные показатели, планируемые к достижению 

в рамках реализации регионального проекта

В паспорт регионального проекта включаются результаты регионального 
проекта, достижение которых направлено на достижение 

соответствующего результата федерального проекта, 
а также, при необходимости, дополнительные результаты, 

планируемые к достижению в рамках реализации регионального проекта

*	 Для показателей регионального проекта, содержащихся в паспортах национального или федерального проекта, расчёт производится на основе методик расчёта показателей	
национального и федерального проекта

Раздел 6. Особенности управления региональными проектамиРаздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5
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Схема процесса подготовки паспорта регионального проекта

На схеме отображены основные процессы, детальное описание представлено в методических рекомендациях 
по подготовке региональных проектов (согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 9861п-П6)

Шаги-связи между уровнями

Руководитель 
федерального проекта

Руководитель высшего 
ИОГВ субъекта РФ 

или коллегиальный орган

Региональный 
проектный офис

Руководитель 
регионального проекта

Заинтересованные ОИВ, 
иные органы и организации

Ведомственный 
проектный офис

1 42 53 6 7

Подготовка 
предложений

Согласование 
паспорта

Согласование 
паспорта

Разработка
паспорта, 

направление 
на согласование

Направление 
согласованного 

паспорта 
на утверждение

Направление 
утверждённого 
паспорта в РПО 

и ВПО

Анализ	
информации

Анализ	
информации

Анализ	
информации

Утверждение 
паспорта

Участие	
в разработке 
паспорта

Направление 
значений показателей, 
объёмов и условий 
межбюджетных 
трансфертов

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2018 г. № 9861п-П6)
•	 Разработка паспорта регионального проекта осуществляется с учётом параметров соответствующего федерального проекта (п. 8)
•	 Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при подготовке региональных проектов, 
осуществляется при использовании ГИИС «Электронный бюджет» (по мере ввода в эксплуатацию) (п. 6)

•	 Актуализация региональных проектов осуществляется при изменении федеральных проектов, на достижение целей, показателей и результатов которых 
они направлены, и при ежегодном допланировании (п. 5)

Раздел 6. Особенности управления региональными проектамиРаздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5
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Анализ информации

Свод и проверка информации о реализации РегП 1, 
направление руководителю ФП и в проектный офис 
Правительства Российской Федерации (не позднее 4 р. дн.)

Предоставление информации о реализации РегП 1 
(не позднее 3 р. дн.)

Свод и проверка информации о реализации РегП n, 
направление руководителю ФП и в проектный офис 
Правительства Российской Федерации (не позднее 4 р. дн.)

Предоставление информации о реализации РегП n 
(не позднее 3 р. дн.)

Использование информации при подготовке отчёта по ФП 1*

Проектный офис Правительства Российской Федерации

Региональный проектный офис 1

Участники регионального проекта 1

Региональный проектный офис n

Участники регионального проекта n

Руководитель федерального проекта 1

Схема процесса подготовки отчёта о ходе реализации регионального проекта

Шаги-связи между уровнями

*	 В случае если РегП 1 и РегП n обеспечивают достижение целей, показателей и результатов ФП 1

Шаблон отчёта	
о ходе реализации РегП

Раздел 6. Особенности управления региональными проектамиРаздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5
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Список используемых сокращений

НП — национальный проект

РНП — руководитель национального проекта

АНП — администратор национального проекта

УНП — участник национального проекта

АП — администратор проекта

ВКО — ведомственный координационный орган

ВПО — ведомственный проектный офис

ГИИС — государственная интегрированная информационная система

ГП — государственная программа

ЗИ — запрос на изменение

ИОГВ — исполнительный орган государственной власти

КПЭ — ключевой показатель эффективности

КТ — контрольная точка

ОИВ — орган исполнительной власти

ОЭС — общественно-экспертный совет

ФП — федеральный проект

РФП — руководитель федерального проекта

АФП — администратор федерального проекта

УФП — участник федерального проекта

ПК — проектный комитет

ПОПРФ — проектный офис Правительства Российской Федерации

ПС — президиум Совета

РГ — рабочая группа

РегП — региональный проект

РОИВ — региональный орган исполнительной власти

РП — руководитель проекта

РПО — региональный проектный офис

ФБ — федеральный бюджет

ФОИВ — федеральный орган исполнительной власти
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Для заметок
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Для заметок


